

ERRATA 2 – SELEÇÃO PÚBLICA FUNTEC 001/23

A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TECNÓPOLIS – FUNTEC, por meio de sua Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO do item 2. Detalhamento de Serviços e no item 16.1. Cronograma de Pagamento do Edital, assim como do item 4 do Termo de Referência da Seleção Pública FUNTEC nº 001/23, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços especializados no planejamento e execução do projeto 2º Prêmio Nacional de Educação do FNDE.

ALTERAÇÃO NO ITEM 2 DO EDITAL – DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

2. DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

2.1. A execução do objeto deste edital deverá ser realizada conforme o cronograma a seguir:

Meta	Descrição	Início	Final
1	Premiar monografias submetidas, conforme definição em edital com regulamento da premiação	Abril/23	Dezembro/23
Fase 1.1	Planejamento e cronograma técnico	Abril/23	Abril/23
Fase 1.2	Oficina de pesquisa e delimitação de temas	Abril/23	Abril/23
Fase 1.3	Plano de Comunicação e Peças publicitárias	Maió/23	Dezembro/23
Fase 1.4	Edital e formulário de inscrição	Maió/23	Junho/23
Fase 1.5	Lançamento da Página	Junho/23	Agosto/23
Fase 1.6	Seleção pública da Banca Avaliadora (página do prêmio e redes)	Julho/23	Julho/23
Fase 1.7	Oficina com a Banca	Julho/23	Julho/23
Fase 1.8	Avaliação da Banca	Setembro/23	Setembro/23
Fase 1.9	Divulgação do Resultado	Outubro/23	Outubro/23
Fase 1.10	Produção do E-book e disponibilização no repositório da Enap.	Novembro/23	Novembro/23
Fase 1.11	Elaboração do roteiro de vídeos, produção das animações das vencedoras e certificados.	Outubro/23	Novembro/23
Fase 1.12	Consolidação do Projeto	Outubro/23	Novembro/23

Fase 1.13	Cerimônia de Premiação	Novembro/23	Novembro/23
Fase 1.14	Relatório de realização da cerimônia de premiação	Dezembro/23	Dezembro/23
Fase 1.15	Relatório de pagamento dos prêmios e de encerramento do projeto	Dezembro/23	Dezembro/23

ALTERAÇÃO NO ITEM 16.1 (EDITAL) E ITEM 4 (TERMO DE REFERÊNCIA) – CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

Produtos	Descrição	Prazo	Valor %
Fase 1.1	Planejamento e cronograma técnico	10 dias após a entrega	5%
Fase 1.2	Oficina de pesquisa e delimitação de temas	10 dias após a entrega	5%
Fase 1.3	Plano de Comunicação e Peças publicitárias	10 dias após a entrega	4%
Fase 1.4	Edital e formulário de inscrição	10 dias após a entrega	3%
Fase 1.5	Lançamento da Página	10 dias após a entrega	3%
Fase 1.6	Seleção pública da Banca Avaliadora (página do prêmio e redes)	10 dias após a entrega	10%
Fase 1.7	Oficina com a Banca	10 dias após a entrega	10%
Fase 1.8	Avaliação da Banca	10 dias após a entrega	10%
Fase 1.9	Divulgação do Resultado	10 dias após a entrega	5%
Fase 1.10	Produção do E-book e disponibilização no repositório da Enap.	10 dias após a entrega	10%
Fase 1.11	Elaboração do roteiro de vídeos, produção das animações das vencedoras e certificados.	10 dias após a entrega	5%
Fase 1.12	Consolidação do Projeto	10 dias após a entrega 10 dias após a entrega	10%
Fase 1.13	Cerimônia de Premiação	10 dias após a entrega	10%

Fase 1.14	Relatório de realização da cerimônia de premiação	10 dias após a entrega	5%
Fase 1.15	Relatório de pagamento dos prêmios e de encerramento do projeto	10 dias após a entrega	5%

Goiânia, 10 de março de 2023.

Pedro Luiz da Costa Oliveira
Presidente - FUNTEC